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PROJEKTDIREKTIV

	Styrgrupp



	Projektnamn



	Projektledare



	Dokumentansvarig



	Projektägare


	Antagna styrg.

2011-xx-xx
	Slutdatum

2011-xx-xx
	Status

Beslutad?


Mål

Klipp in mål och syfte från projektplanen

Projektidé

Klipp in projektidé från projektplanen.

Ev. förtydligande eller kompletteringar från styrgruppen

Genomförande

Klipp in tidplan från projektplan
Gör en mer detaljerad etappindelning med avstämningspunkter om så önskas

Ansvarsfördelning

PL ansvarar för att driva projektet i enlighet med projektdirektiv, ansökan projektplan. 
PL har befogenheten att verka in om fastställd projektplan, budget och projektdirektiv
PL ansvarar för att ideell tid uppnås och följs
PL ansvarar för personella resurser används på ett effektivt sätt
PL ansvarar för ansökan om utbetalning, delrapport och slutrapport under projektets gång
Styrgrupp ansvara för beslut om omfördelning av plan och budget
Styrgrupp ansvarar för utökningsbeslut inom projektet
Styrgrupp ansvarar för beslut av inriktning och policy karaktär
? är personalansvarig för anställd personal

Tidsmässig omfattning

Projektet startar 2011-xx-xx och avslutas aktivt 2011-xx-xx och ansökan om utbetalning, slutrapport och dokumentation ska vara klart senast 2012-xx-xx
Aktiv tid cirka x månader, men xxx används till slutrapport och ansökan om utbetalning. Inga kostnader får belasta projektet efter xx/xx 20xx.

Beräknade kostnader och resurser

Lön: 


 0 kr
Kontorsmaterial:
     
 0 kr
Resor:

  
 0 kr
Köp av tjänst:

 0 kr
Hyra möteslokaler:
 
 0 kr

Totalt:


 0 kr

Budgeten kan omfördelas efter beslut av styrgruppen som ansöker hos Leader Timråbygd
Ideell tid som ska uppnås är x timmar dvs. xxxx kronor. Den tiden skall uppnås av xxxxxxxxxxx.

Eventuella kompletterande krav från styrgruppen

Krav på uppföljning i styrgrupp

Progressrapport skall skickas till styrgruppen via mejl i slutet av varje månad. I rapporten skall ingå vad som skett enligt direktiven, hur vi ligger till ekonomisk och hur vi ligger till på ideell tid.
Styrgruppsmöte med beslut om inriktning inför projektstart och inför projektavslut. Om det finns krav på avstämning i styrgruppen vid etappmål, bör detta anges här.

Avstämningspunkter:

· Beslut projektdirekt före start av genomförandefasen i projektet

· Beslut om åtgärd på avvikelserapport löpande i projektet. Vid avvikelser mot projektplan, budget eller projektdirektiv.

· Beslut om slutrapport och godkännande av driftsdokumentation efter praktiskt projektavslut


Pl sammankallar till styrgrupp vid behov och enligt ovan.
Parternas godkännande och acceptans
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x x
Projektledare

Projektägare

Styrgrupp

Bilaga: Projektplan
Sida 1 av 1
Leader Timråbygd

